

LIBRO BIANCO SALUTE



Progetto
partecipato
per la
riforma
del
Sistema
Sanitario

www.progettosalutelazio.it

t.me/davidebarillari

**CRONOPROGRAMMA
E
METODO DI LAVORO**

FASE 1: ANALISI

2016



IDENTIFICAZIONE DEI MODELLI SANITARI DI RIFERIMENTO

(Concetti chiave: prevenzione primaria, medicina personalizzata e predittiva, deospedalizzazione verso servizi territoriali di prossimità, educazione/partecipazione, reti e tecnologie avanzate, condivisione conoscenze)

SUB TASK OPERATIVI

Classificazione criticità modello attuale
Raccolta dati, progetti, best practices nazionali ed internazionali
Approfondimenti tecnici/normativi
Identificazione possibili modelli sulla base dei risultati raggiunti

ATTIVAZIONE PRIMI CONTATTI PER DEFINIZIONE ADVISORY BOARD
(professionisti esperti in governance, enti di ricerca ed associazioni nazionali, università)

Costituzione
Advisory Board:
OTTOBRE 2016

FASE 2: ELABORAZIONE

2017



PREPARAZIONE MODELLO SANITARIO DI RIFERIMENTO

Macroaree tematiche:

0 modello di governance e sistemi economici di riferimento

1 interventi di sistema su architettura SSR

2 prevenzione, modelli di sanità predittiva e di iniziativa

3 reti di assistenza

4 servizi territoriali e cure primarie

5 integrazione socio sanitaria

6 politiche del personale

7 partecipazione e trasparenza

8 sistemi di monitoraggio e controllo

9 rapporto pubblico/privato

SUB TASK OPERATIVI

Studi di fattibilità dei modelli teorici, costi implementazione, tempistica, pre-analisi impatti previsti e di disequilibrio sul SSR

Mappatura leggi carenti/inapplicate e processo di correzione della normativa esistente

Preparazione atti legislativi di implementazione del modello o correttivi ove necessario

Test teorici applicazione modello di riferimento, per macroarea

Simulazione scenari ed impatti, con ottimizzazione circolare

PIENA OPERATIVITÀ ADVISORY BOARD + GRUPPI DI LAVORO + PIATTAFORMA EDEMOCRACY

FASE 3: RI-ELABORAZIONE

2022



(riattivazione dei tavoli tecnici per la revisione delle tematiche trattate finora, potenziamento della Consulta regionale, estensione su scala nazionale)

- INTERVENTI STRUTTURALI URGENTI

messa in sicurezza dei presidi ospedalieri e territoriali, su garanzia rispetto LEA e accesso gratuito alle cure, forte interruzione mobilità passiva, sblocco turnover e ripresa assunzione/investimenti

- CORREZIONI ARCHITETTURA SSR

rielaborazione ed estensione reti regionali, revisione completa su modello prevenzione e sanità predittiva/personalizzata, deospedalizzazione e potenziamento servizi territoriali

- INTRODUZIONE NUOVI ELEMENTI

verifica territoriale del reale fabbisogno sanitario, forti meccanismi di controllo e valutazione, sistemi intelligenti di monitoraggio pazienti/percorsi

- SPOSTAMENTO INVESTIMENTI SANITARI

contabilità analitica e controllo di gestione per recupero sprechi ed inefficienze, con parallelo reinvestimento in servizi territoriali

- STABILIZZAZIONE LAVORATORI

assunzioni, stabilizzazioni, reinternalizzazioni, rilancio motivazionale professionale, formazione


- REVISIONE RUOLO PROFESSIONI SANITARIE

- NUOVE MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO SU DECISIONI DI NATURA SANITARIA

cittadini, professionisti, categorie – con avvio reti di conoscenza ed interscambio

- EDUCAZIONE/INFORMAZIONE SANITARIA capillare e su vasta scala

Organizzazione del lavoro



STRUTTURA ORGANIZZATIVA

9 MACROTEMI + 5 SPINOFF



14 Coordinatori/facilitatori
identificati per CV ed
esperienze pluriennali
nell'ambito di discussione
(*incarico temporaneo e a
rotazione*)

Supervisione progettuale

Barillari -consigliere commissione sanità

Collaborazione altri consiglieri regionali
e parlamentari su aree specifiche
(bilancio e risorse finanziarie, cultura e
aspetti sociali, area lavoro, ambiente)

Supporto tecnico

Supporto legale

Gruppi di lavoro dinamici
e termine, associati alle
sottoaree (circa 5 per
macrotema composte da 3
al 10 persone).

METODO DI LAVORO

	Funzione	Modalità relazione		OBIETTIVI	
		Online	Offline		
GRUPPO 9 FACILITATORI (ADVISORY BOARD)	Coordinare lo sviluppo del progetto in tutte le sue componenti	Chat, gruppo fb, mailing list	Riunione periodica (<i>bimestrale?</i>)	Verifica cronoprogramma e stato attuazione lavori	Integrazione finale e visione di insieme
FACILITATORE DEL GRUPPO DI LAVORO TEMATICO (9)	Mappare tutte le aree di intervento e facilitare l'elaborazione		Riunione mensile	Preparazione cronoprogramma	
SOTTOGRUPPI DI LAVORO (50?)	Elaborare soluzioni	Pressbook e peobook	(Riunioni tecniche di lavoro periodiche)	(<i>vedi pagina successiva</i>)	

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: autonoma, nel rispetto del cronoprogramma, per ogni singolo sottogruppo (riunioni periodiche, chat, mail, hangout)

OBIETTIVI GRUPPI DI LAVORO

1) MAPPATURA SITUAZIONE ATTUALE E CRITICITÀ

- dati ed informazioni specificando fonte attendibile e documentazione di riferimento PER IDENTIFICARE IL FABBISOGNO
- analisi normativa attuale (regionale e nazionale)
- mappature dei processi

2) SVILUPPO MODELLO TEORICO

- ottimizzazione dell'esistente
- analisi differenziale tra vecchio e nuovo modello (con evidenza di benefici)
- nuove proposte di modifica architeturale del ssr (con riferimento a best practices e progetti già' sviluppati)

3) SOLUZIONI E PIANO ATTUATIVO

- tempi, modalità realizzazione, costi, analisi degli impatti, analisi dei rischi, fattibilità

4) MODIFICA O SVILUPPO NORMATIVO





SITO DEL PROGETTO CON TUTTI I DOCUMENTI e il modulo per ADERIRE

www.progettosalutelazio.it/libro-bianco-salute



TAVOLI DI LAVORO >

<https://sfero.me/spheres/progetto-libro-bianco-salute>



NEWS E AGGIORNAMENTI >

su twitter il tag #LibroBiancoSanita

Per info e contatti:
segrbarillari@regione.lazio.it

*Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta.*

Ultimo aggiornamento documento:
20/02/22

